Zeitlicher Ablauf von Studiengangsinderungen

Aus meinen Erfahrungen aus der Reform vom B.Sc. Physik, M.Sc. Physic und M.Sc. Physics of
Life, Light and Matter wiirde ich folgenden Zeitplan fiir realistisch halten.

Es gibt zwei Phasen:
1. In der ,,Vorbereitungsphase* erfolgen interne Diskussionen und Prozesse im Institut, das ist
vom Studiengangsverantwortlichen zu organisieren,
2. inder ,,Antragsphase‘ wird man von einem Mitarbeiter des HQE betreut

Vorbereitungsphase
Entschluss, Studiengang zu dndern

+ 6 Wochen Analyse des Ist-Zustands durch kleine Gruppe von Hochschullehrern
und Vertretern der Fachschaft, Umfang der Anderungen diskutieren

+ 8 Wochen Diskussion im Gremium der Hochschullehrer, Studienplan festlegen
(falls es grofBere Anderungen im Studiengang geben soll, kann das
mehr Zeit und vielleicht die Einsetzung einer Arbeitsgruppe
erfordern)

+ 12 Wochen Festlegen der wesentlichen Parameter der Modulbeschreibungen
durch Modulverantwortliche

+ 16 Wochen Erstellung des Modulhandbuches, des Priifungs- und Studienplanes
Diskussion im Gremium der Hochschullehrer

+ 18 Wochen Erstellung der Studiengangsspezifischen Priifungs- und
Studienordnung (Paragraphen),
Abstimmung mit der Fachschaft

Antragsphase
Antragsstellung

+ 2 Wochen Einreichung elektronische Dokumente

+ 6 Wochen Durchsicht im HQE erfolgt

+ 10 Wochen Dokumente wurden iiberarbeitet, im wesentlichen fertig
letzte Abstimmungen immer noch moglich

+ 4 Monate 1. Lesung Senatskommission

(Minimum wiére 3 Monate)

Juristische Priifung durch Justiziar, Lehrexport anderer Fakultdten
spatestens jetzt zusagen lassen

Rapport durch Senatskommissionsmitglied

+ 5 Monate 2. Lesung Senatskommission

+ 5% Monate Senatsbeschluss




